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1. ORIENTERING 

Nærværende SB gælder for den i punkt 3 afgrænsede entreprise, der indgår som led i udfø-
relsen af nedennævnte opgave. 

1.1 BYGHERRE 

Bygherren er Tusass hovedkontor, Postboks 1002, 3900 Nuuk. 

1.2 DEN FULDSTÆNDIGE OPGAVE 

Den samlede opgave omfatter etablering af to nye teknikhuse, et ved Manngua stien mel-
lem Industrivej og Nuussuaq, og et på Lyngby-Tårbæksvej ved Blok 37, inklusive føring af te-
le og lavspændingskabler fra nærmeste fri splidsning/kabelskab. 

I opgaven indgår udgravning og evt. udsprængning for fundamenter og ledningsgrave, 
støbning af fundamenter, etablering af elstik fra nærmeste kabelskab, føring af telekabler 
fra nærmeste fri splidsning, tilfyldning af ledningsgrave og fundamenter, regulering af ter-
ræn, montage af teknikhusmoduler og reetablering af terræn. 

Tusass varetager selv endelig kobling af forsyning og telekabler til tavler i teknikhusmodul. 

Tusass leverer teknikhusmoduler til montage, telekabler, beskyttelsesrør i plast og kabel-
stål. Øvrige leverancer foretages af udførende. 
 

1.3 PROGRAM FOR UDFØRELSEN AF ARBEJDER 

Samtlige arbejder udføres i perioden primo august 2023 til medio oktober 2023 

1.4 PROGRAM FOR ANDRE ARBEJDER I OMRÅDET UDEN FOR DENNE OPGAVE 

Ledningsarbejder er pågående ved Industrivej i forbindelse med udvidelse af fjernvarme-
nettet. Arbejderne udføres af Arssarnerit for Nukissiorfiit med Inuplan som rådgiver. 

2. ARBEJDSGRUNDLAG 

2.1 ALMINDELIGE BETINGELSER 

For entrepriserne er foruden den indgåede kontrakt og nærværende SB følgende fælles be-
tingelser m.v. gældende: 

2.1.1 AP 95 
"Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ata-
atsimoortumik piumasaqaatit", AP (Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og 
anlægsvirksomhed i Grønland), udarbejdet af Grønlands Hjemmestyre v. Bygge- og Anlægs-
styrelsen i 1995. 

2.2 ØVRIGT ARBEJDSGRUNDLAG 

Bortset fra ændringer ved indgåede kontrakter samt nærværende SB, skal alt arbejde udfø-
res i overensstemmelse med de beskrivelser og tegninger m.m., der er anført i nedenståen-
de: 
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2.2.1 Projekt 
 Kort Arbejdsbeskrivelse (KA) for udførelse af samtlige arbejder i forbindelse med 

Nuuk, 2 stk. teknikhuse”, inklusive bilag og tegninger, udarbejdet af INUPLAN A/S 
og dateret 30.06.2023 

3. ENTREPRISENS OMFANG 

Opgaven, der benævnes ”Nuuk, 2 stk. teknikhuse”, omfatter samtlige arbejder til fuld fær-
diggørelse af opgaven som specificeret i henhold til det for entreprisen gældende arbejds-
grundlag (jf. SB pkt. 2.2.). 

Det udbudte arbejde er fordelt på nedennævnte hovedentreprise. 

3.1 OMFANG 

3.1.1 Entreprise nr. HE: Hovedentreprise: 
Arbejder omfatter alle arbejder, herunder styringen og koordineringen af alle de udbudte 
arbejder under ét, samt hæftelsen for evt. underentreprenører. 

 

Arbejder omfattet af entreprisen: 

Almindelige bestemmelser for alle fag KA afsnit 3 

Jord- og terrænarbejdet KA afsnit 4 

Betonarbejder  KA afsnit 5 

Tømrerarbejder KA afsnit 6 

El-arbejder  KA afsnit 7 

 

3.1.2 Bygherreleverance: 
Tusass leverer 2 stk. teknikhusmoduler, samtlige telekabler, beskyttelsesrør i plast og ka-
belstål til opgaven. 

3.2 LÆRLINGE 

Jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juli 2010 om lærlinge i bygge- og anlægsarbejder 
er entrepriserne forpligtet til at ansætte lærlinge.  

Entrepriserne er forpligtet til at ansætte lærlinge i følgende omfang i relation til entrepri-
sens størrelse: 

 1 lærling ved entreprise mellem 3 – 6 mio. kr. 

 2 lærlinge ved entreprise mellem 6 – 9 mio. kr. 

 3 lærlinge ved entreprise over 9 mio. kr. 

Kan det dokumenteres fra Majoriaq (kommunale vejlednings- og introduktionscentre), at 
der ikke findes egnede lærlinge, kan entrepriserne ansætte færre lærlinge end ovenfor 
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krævet. Ved lærlinge forstås lærlinge, praktikanter, kursister og elever, som er under ud-
dannelse fra en byggefagenes brancheskoler i Grønland. 

4. TIDSPLAN 

For entreprisen fastsættes følgende tidsfrister. 

4.1 IGANGSÆTNINGSTERMIN 

Udgravnings- og udsprængningsarbejder kan igangsættes snarest 

4.2 MELLEMTERMINER 

Asfaltering af veje klar senest senest d. 01.09.2023 

4.3 AFLEVERINGSTERMIN 

Aflevering af samtlige arbejder skal finde sted  senest d. 13.10.2023 

4.4 TIDSPLAN 

Arbejder skal planlægges og gennemføres således at ovennævnte program og terminer 
overholdes, herunder ved hensyntagning til forventede leveringstider for bygherreleveran-
cer. 

ooo0ooo 

Ændringer og tilføjelser til AP er anført i nedenstående afsnit 5 - 14 

ooo0ooo 

 

5. AFTALEGRUNDLAGET (AP AFSNIT A) 

Ingen tilføjelser.  

6. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING (AP AFSNIT B) 

6.1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse (ad AP95, §6) 

Ingen tilføjelser. 

6.2 Forsikring (AP95 §8). 

Teksten i AP 95 § 8 udgår i sin helhed, og erstattes af følgende tekst: 

Bygherren tegner og betaler skadesforsikring, som er en kombineret all risk entrepri-
se/montageforsikring. 

Sikret under entrepriseforsikringens all risk forsikring er bygherre, entreprenører og even-
tuelle underentreprenører. 

Sikret under entrepriseforsikringens ansvarsdækning er alene bygherren. 
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Uden at entreprenørernes ansvar og forpligtigelser begrænses omfatter entrepriseforsik-
ringens all risk dækning: 

- Skade på entreprisen 

- Skade på bygherrens bestående bygninger (Max. 5.000.000 kr. pr. skade) 

Selvrisikoen på entrepriseforsikringen all risk dækning er kr. 250.000. 

Såfremt en skade, som følge af fejl, forsømmelser eller undladelser, kan henføres til en en-
treprenør, hæfter entreprenøren for entrepriseforsikringens all risk dæknings selvrisiko. 

Hvis årsagen til skade involverer flere entreprenører, deles selvrisikoen imellem de involve-
rede entreprenører forholdsmæssigt, efter entreprisens størrelse. 

Entrepriseforsikringens all risk dækning, dækker ikke entreprenørmaskiner, - materiel og 
lignende (f.eks. stilladser, værktøj og køretøjer). 

Entreprenørens ansvarsforsikring skal holdes i kraft i hele entrepriseperioden. Entreprenø-
ren skal fremvise kopi af police senest 15 arbejdsdage efter bygherrens accept af tilbud. 

Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal senest ved kontraktforholdets ind-
gåelse have etableret en sædvanlig ansvarsforsikring, for hvilke der er ansvar efter dansk 
rets almindelige regler.  

Denne ansvarsforsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med dækningssummer 
på minimum kr. 10 mio. for personskade og kr. 10 mio. for tingskade.  

Forinden arbejdet påbegyndes udleverer entreprenøren, som dokumentation herfor, certi-
fikat fra pågældendes forsikringsselskab. 

7. ENTREPRISENS UDFØRELSE (AP AFSNIT C) 

7.1 ARBEJDSPLAN OG AFSÆTNING (AP § 9) 

7.1.1 Arbejdsplan (AP § 9 stk. 1) 
Entreprisen skal inden 15 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse udarbejde et op-
læg til en samlet og detaljeret arbejdsplan for opgaven, der respekterer de i SB afsnit 4 fast-
lagte terminer. I arbejdsplanen skal der tillige indregnes de vejrligsspilddage, der fremgår af 
SB pkt. 9.1.1. 

Arbejdsplanen skal udarbejdes i en form og med en detaljeringsgrad, der muliggør ugentlig 
kontrol af arbejdets tidsmæssige stade samt vurdering af hvilke konsekvenser eventuelle 
tidsmæssige forskydninger vil have. Den kritiske vej skal være tydeligt markeret i arbejds-
planen.  

Oplægget forelægges til bygherrens og byggeledelsens udtalelse. 

Byggeledelsen vil på baggrund af de modtagne oplysninger udfærdige en samlet arbejds-
plan, som vil blive forelagt for entreprisen til godkendelse. 

Når arbejdsplanen er fastlagt, kan den kun ændres efter samråd med byggeledelsen. Der-
som entreprenøren på noget tidspunkt skønner, at det ikke vil være muligt for ham at 



Nuuk, 2 stk. teknikhuse      Særlige betingelser  
          30.06.2023 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Side 6 

overholde arbejdsplanen, skal han ufortøvet underrette byggeledelsen herom og til denne 
aflevere et oplæg til en revideret arbejdsplan. 

Bygherrens eventuelle accept af en ændret arbejdsplan fritager ikke entreprenøren for no-
gen del af hans ansvar for forsinkelsen, heller ikke de forsinkelser, som måtte være indar-
bejdet i den ændrede plan.  

Ændring af de i kontrakten fastsatte tidsfrister og terminer kan kun ske efter kontraktlig af-
tale med bygherren. 

7.1.2 Afsætning (AP § 9, stk. 2 og pkt. 9.2.1) 
De bestemmende hovedpunkter fremgår af arbejdsgrundlaget (SB pkt. 2.2). Det henhører 
under Entreprisen, at afsætte og sikre punkterne, således at de under hele arbejdsperioden 
kan bevares eller rekonstrueres. 

7.2 ENTREPRENØRENS YDELSE (AP § 10) 

7.2.1 Arbejdspladsen og arbejdsforholdene (AP § 10, stk. 2 og pkt. 10.2.1 samt AP bilag 4 
pkt. 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4) 

a. Arbejdsområdet, adgangsveje og indhegning m.v. 

Entreprenør må i begrænset omfang oplagre materialer langs ledningsgrave 
og byggegrube. 

I det omfang entrepriserne måtte have behov for arbejds- og lagerplads 
udenfor dette areal skal entrepriserne ansøge Arealmyndigheden om tilla-
delse til arealanvendelse og respektere de vilkår som Arealmyndigheden 
stiller i den forbindelse. 

Før anlægsarbejdet påbegyndes skal afsætnings- og opmålingsarbejdet væ-
re udført, herunder skal oplagsarealernes ydre grænser være tydeligt af-
mærkede i terræn. Udenfor det afmærkede areal må der ikke foregå færd-
sel, depotlægning eller andre anlægsaktiviteter, der kan beskadige eksiste-
rende terræn. Hvis terrænet udenfor det nævnte areal alligevel beskadiges, 
skal dette straks reetableres, før der udføres andet arbejde. 

Entreprisen skal i takt med anlægsarbejdernes fremdrift udbygge afspær-
ringer og indhegning af udgravninger og nedtage hegnet i takt med tildæk-
ning af udgravninger.  

Under arbejdets udførelse skal Entreprisen løbende vedligeholde afspær-
ringer og hegn, således at dette på effektiv måde afgrænser arbejdspladsen 
mod omgivelserne og hindrer uvedkommende adgang til arbejdspladsen. 

Nye ledningsgrave må ikke udgraves før der er sat sikkerhedsafskærmning 
op. 

Entreprisen skal de steder som er markeret på KA Bilag 2 sikre fast afspær-
ring af gående/kørende trafikanter med trafikværn eller lignende. Af-
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skærmning med markeringsbånd, trådhegn og trafikkegler accepteres ik-
ke. 

b. Adgang til og fra området for andre, herunder andre entrepriser 

Under hele entreprisens forløb, herunder også under udførelsen af belæg-
ningsarbejderne, skal Entreprisen sørge for at brand- og redningskørertøjer 
samt alle normalt forekommende motorkøretøjer inklusive personbiler, har 
fri og uhindret adgang til og fra alle byggepladser, bådoplag og virksomhe-
der i området. 
Arbejdsskure og materialeoplag 

Det påhviler entreprenøren at ansøge om det nødvendige areal hos areal-
myndigheden og oprette depot udenfor området, hvor der er et behov. 

c. Elforsyning 

Det påhviler den enkelte entreprenør for egen regning at etablere og drive 
elforsyningen af sine faciliteter inkl. betaling af forbruget. Nukissiorfiit skal 
godkende installationen skriftligt inden idriftsættelse. 

d. Vandforsyning 

Entreprisen må påregne at vandforsyningen sker ved tilkørt vand. Entrepri-
sen må selv og for egen regning etablere og drive vandforsyningen af sine 
faciliteter inkl. betaling af forbruget. 

e. Arbejdsmiljø 

Arbejdet tilrettelægges og gennemføres således at relevante love og be-
kendtgørelser om arbejdsmiljø på bygge- og anlægsarbejder overholdes. 

For at bygherren kan afgøre om byggepladsen skal anmeldes til Arbejdstil-
synet samt vurdere hvilke foranstaltninger der skal træffes til fremme af 
sikkerhed og sundhed i fællesområder skal entrepriserne senest 10 ar-
bejdsdage før noget arbejde påbegyndes i anlægsområdet til byggeledelsen 
aflevere en oversigt over den forventede bemanding af opgaven. Beman-
dingsoversigten skal detaljeres på månedsniveau. 

Såfremt to eller flere arbejdsgivere samtidigt på samme byggeplads beskæf-
tiger flere end 10 personer vil arbejdet med fremme af sikkerhed og sund-
hed i fællesområder blive organiseret iht. ”Plan for sikkerhed og Sundhed” 
(PSS). Paradigma for PSS er vedlagt som Bilag 1 til SB. 

I så fald vil PSS efter aftaleindgåelse blive færdiggjort af bygherren baseret 
på modtagne oplysninger. Entrepriserne skal give bygherren detaljerede 
oplysninger, som angivet i paradigmet for PSS. Alle nødvendige oplysninger 
skal være bygherren i hænde senest 2 uger før entrepriserne igangsætter 
arbejder på pladsen. Efter arbejdets påbegyndelse skal entrepriserne med-
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dele bygherren, såfremt der sker ændringer og tilføjelser i forhold til givne 
oplysninger. 

7.2.2 Beskyttelsesforanstaltninger og vinterarbejde (AP § 10, stk. 2 og pkt. 10.2.1 samt AP 
bilag 4, pkt. 2) 

a. Udgiftsfordeling (AP bilag 4, pkt. 2.3) 

Bygherre betaler ikke foranstaltninger ved vinterarbejde, herunder sneryd-
ning, i perioden 1. oktober til 1. maj. 
Entreprisernes eventuelle udgifter til vinterarbejde dækkes kun under for-
udsætning af at entrepriserne og tilsynet er enige om nødvendigheden af 
de omhandlede foranstaltninger og at nødvendigheden ikke er en følge af 
forsinkelse, som kan lægges entrepriserne til last.  

7.2.3 Eventuelle tillægsydelser (AP § 10 stk. 2 og pkt. 10.2.1 samt AP bilag 5) 
Ydelser beskrevet i AP bilag 5, herunder evt. nødvendig vandlænsning og løsning af frossen 
jord, skal være indeholdt i Entreprisens faste tilbudspris for og afregnes herunder. 

7.3 PROJEKTGENNEMGANG, DOKUMENTATION OG PRØVER (AP § 11) 

7.3.1 Projektgennemgang (AP § 11, stk. 1) 
Entreprisen skal senest 10 arbejdsdage efter indgåelse af entreprisekontrakt deltage i en 
projektgennemgang med bygherrens byggeledelse og tilsyn. 

7.3.2 Kvalitetssikring (AP § 11, stk. 1) 
Entrepriserne skal kvalitetssikre sine arbejder iht. eget kvalitetsstyringssystem og som mi-
nimum leve op til de krav som iht. til SA’en og SB bilag 3 stilles til art, omfang og dokumen-
tation af kvalitetssikring for entreprisen. 

Entrepriserne skal i god tid inden påbegyndelsen af delopgaverne udarbejde en kontrolplan 
og de tilhørende kontrolskemaer. 

Intet arbejde må igangsættes, før kontrolplanen og kontrolskemaerne har været forelagt 
tilsynet. 

Intet arbejde er afsluttet og kan honoreres fuldt ud, før den specificerede kontrol er gen-
nemført og dokumentationen er attesteret af entrepriserne. 

7.4 ÆNDRINGER I ARBEJDET (AP § 14) 

7.4.1 Afregning af ændringer som regningsarbejde (AP § 14, stk.4) 
I tilfælde, der ikke er omfattet af AP § 14, stk.3, og såfremt aftale om fast pris for et æn-
dringsarbejde ikke er truffet inden arbejdet påbegyndes, afregnes som følger: 

a. Arbejdsydelser 

For de effektive arbejdstimer, der medgår til arbejdets udførelse, og som 
præsteres af de af entrepriserne ansatte arbejdere og medarbejdende for-
mænd, afregnes entrepriserne med faste timerater. De faste timerater er 
de i henhold til fordelingsliste "E" fastsatte timerater. 
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Timerater iht. liste ”E” dækker entreprisernes fulde betaling for de respek-
tive arbejdsydelser og entrepriserne skal for egen regning afholde de der-
med forbundne lønudgifter samt påløbne udgifter til løn under evt. rejser, 
sygdom, vejrligsstandsning, selvforskyldt ventetid etc., endvidere påløbne 
udgifter til almindeligt værktøj og personligt arbejdsudstyr, arbejdsledelse, 
herunder fastlønnede formænd, forsikring og sociale ydelser samt øvrige 
administrationsudgifter. Enhedsprisen dækker endvidere udgifter i forbin-
delse med evt. rejser, indkvartering og forplejning. 

b. Andre ydelser 

Der godtgøres den af entrepriserne afholdte udgift med tillæg af et salær 
som følger: 

Byggematerialer og forbrugsgods: 10 % tillæg 

Materialeleje, div. udlæg, underentrepriser: 5 % tillæg 

c. Opgørelse af ændringsarbejder 

Under udførelsen af arbejdet skal entrepriserne daglig udfærdige og afleve-
re dagrapport med angivelse af forbrug af mandskab, materialer, materiel 
mm. Mandskabstimerne skal være navngivne og fagbestemte. 

d. Overslag for ændringsarbejderne 

Entrepriserne skal på bygherrens anmodning udarbejde et overslag over 
udgifterne til ændringsarbejderne før disse iværksættes. 

8. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSER (AP AFS. D) 

8.1 BETALING (AP § 22) 

8.1.1 Aconto betaling (AP § 22, stk. 1) 
Betalingsfristen ændres fra 15 til 20 arbejdsdage fra modtagelse af betalingsanmodningen. 

Nukissiorfiit formularen ”Begæring om udbetaling af håndværkerudgifter” skal anvendes 
ved alle á conto begæringer inkl. slutopgørelse. 

Denne skal være godkendt og underskrevet af byggeledelsen inden fremsendelse af á conto 
begæringer til Tusass. 

Fakturaer samt overstående skal fremsendes til nedenstående adresse, hvis ikke andet er 
aftalt. 

Tusass 

Postboks 1002 

3900 Nuuk 

Alle sider og bilag skal påføres: 

Projekttitel:  
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Kontrakt IO nr.:  

Til § 22 stk. 1 tilføjes der følgende bestemmelse: 

”Den første á conto begæring vil ikke blive imødekommet før kontrolplanen og tilhørende 
kontrolskemaer er udarbejdet og godkendt af byggeledelsen. 

Der vil blive foretaget tilbagehold på 10 % af månedlige á contobegæringer, hvis kontrol-
plan og kontrolskemaer ikke er ajourført ved byggeledelsens modtagelse af begæringerne.” 

9. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE (AP AFS. E) 

9.1 ENTREPRENØRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE (AP § 24) 

9.1.1 Udendørsarbejde (AP §24, stk. 1 og AP pkt. 24.1.3) 
 AP95 § 24 suppleres med følgende bestemmelse: 

Tidsfristforlængende vejrligsspilddage forekommer i det omfang antallet af registrerede 
dage, hvor vejrliget forhindrer udførelsen af udendørsarbejder, overstiger det nedenfor an-
førte antal dage i den pågældende periode, for hvilke gælder, at disse skal være indregnet i 
entreprisernes arbejdsplan jfr. AP95 § 9, stk. 1. 

Måned Aug Sep Okt 

Dage 2 3 3 

Ikke benyttede spilddage i perioder med tidskritiske udendørsarbejder fratrækkes ved op-
gørelsen af tidsfristforlængelse. 

Udførelse af vinterarbejder (rydning af sne og is samt fjernelse af isdannelser på vand) i pe-
rioden 01. oktober til 01. maj giver ikke ret til tidsfristforlængelse. 

Hvis der sker forlængelse af tidsfrister efter ovenstående bestemmelse, således at arbejder, 
der er planlagt udført inden vinterperioden bliver forsinkede og må udføres senere, skal 
disse arbejder færdiggøres hurtigst muligt og kan ikke forlanges udsat til året efter. 

 

 

9.2 ENTREPRENØRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE (AP § 25) 

9.2.1 Dagbøder (AP § 25 stk. 2) 
Entrepriserne ifalder bod for forsinkelse, som følger: 

Mellemtermin: Overskridelse af den i SB punkt 4.2 nævnte mellemtermin medfører dagbø-
der på                                                                                              kr. 2000 pr. arbejdsdag. 

Afleveringstermin: Overskridelse af den i SB punkt 4.3 nævnte termin for aflevering medfø-
rer dagbøder på                                                                                            kr. 3000 pr. arbejdsdag. 

9.3 BYGHERRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE (AP § 26) 

Ingen tilføjelser. 
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9.4 BYGHERRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE (AP § 27) 

Ingen tilføjelser. 

10. ARBEJDETS AFLEVERING (AP AFSNIT F) 

Ingen tilføjelser. 

11. MANGLER VED ARBEJDET (AP AFSNIT G) 

Ingen tilføjelser. 

12. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN (AP AFSNIT H) 

For terrænarbejder udgår 5-årseftersyn. 

13. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE (AP AFSNIT I) 

Ingen tilføjelser. 

14. TVISTER (AP AFSNIT J) 

Ingen tilføjelser. 


