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ORIENTERING

Naervaerende SB gaelder for den i punkt 3 afgreensede entreprise, der indgar som led i udfg-
relsen af nedennavnte opgave.

BYGHERRE
Bygherren er Tusass hovedkontor, Postboks 1002, 3900 Nuuk.
DEN FULDSTANDIGE OPGAVE

Den samlede opgave omfatter etablering af to nye teknikhuse, et ved Manngua stien mel-
lem Industrivej og Nuussuagq, og et pa Lyngby-Tarbaeksvej ved Blok 37, inklusive fgring af te-
le og lavspaendingskabler fra neermeste fri splidsning/kabelskab.

| opgaven indgar udgravning og evt. udspraengning for fundamenter og ledningsgrave,
stebning af fundamenter, etablering af elstik fra naermeste kabelskab, fgring af telekabler
fra naermeste fri splidsning, tilfyldning af ledningsgrave og fundamenter, regulering af ter-
raen, montage af teknikhusmoduler og reetablering af terraen.

Tusass varetager selv endelig kobling af forsyning og telekabler til tavler i teknikhusmodul.

Tusass leverer teknikhusmoduler til montage, telekabler, beskyttelsesrgr i plast og kabel-
stal. @vrige leverancer foretages af udfgrende.

PROGRAM FOR UDF@RELSEN AF ARBEJDER
Samtlige arbejder udfgres i perioden primo august 2023 til medio oktober 2023
PROGRAM FOR ANDRE ARBEJDER | OMRADET UDEN FOR DENNE OPGAVE

Ledningsarbejder er pagaende ved Industrive] i forbindelse med udvidelse af fjernvarme-
nettet. Arbejderne udfgres af Arssarnerit for Nukissiorfiit med Inuplan som radgiver.

ARBEJDSGRUNDLAG

ALMINDELIGE BETINGELSER

For entrepriserne er foruden den indgaede kontrakt og naerveerende SB fglgende feelles be-
tingelser m.v. geeldende:

AP 95

"Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ata-
atsimoortumik piumasaqaatit", AP (Fzelles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og
anlaegsvirksomhed i Grgnland), udarbejdet af Grgnlands Hjemmestyre v. Bygge- og Anlaegs-
styrelsen i 1995.

@VRIGT ARBEJDSGRUNDLAG

Bortset fra andringer ved indgdede kontrakter samt naervaerende SB, skal alt arbejde udfg-
res i overensstemmelse med de beskrivelser og tegninger m.m., der er anfgrt i nedenstaen-
de:

Side 2



2.2.1

3.1

3.11

3.1.2

3.2

Nuuk, 2 stk. teknikhuse Seerlige betingelser
30.06.2023

Projekt
e Kort Arbejdsbeskrivelse (KA) for udfgrelse af samtlige arbejder i forbindelse med
Nuuk, 2 stk. teknikhuse”, inklusive bilag og tegninger, udarbejdet af INUPLAN A/S
og dateret 30.06.2023

ENTREPRISENS OMFANG

Opgaven, der benaevnes "Nuuk, 2 stk. teknikhuse”, omfatter samtlige arbejder til fuld faer-
digggrelse af opgaven som specificeret i henhold til det for entreprisen gaeldende arbejds-
grundlag (jf. SB pkt. 2.2.).

Det udbudte arbejde er fordelt pa nedennaevnte hovedentreprise.
OMFANG
Entreprise nr. HE: Hovedentreprise:

Arbejder omfatter alle arbejder, herunder styringen og koordineringen af alle de udbudte
arbejder under ét, samt haeftelsen for evt. underentreprengrer.

Arbejder omfattet af entreprisen:

Almindelige bestemmelser for alle fag KA afsnit 3
Jord- og terraenarbejdet KA afsnit 4
Betonarbejder KA afsnit 5
Tgmrerarbejder KA afsnit 6
El-arbejder KA afsnit 7

Bygherreleverance:
Tusass leverer 2 stk. teknikhusmoduler, samtlige telekabler, beskyttelsesrgr i plast og ka-
belstal til opgaven.

LARLINGE

Jf. Selvstyrets bekendtggrelse nr. 10 af 12. juli 2010 om lzerlinge i bygge- og anleegsarbejder
er entrepriserne forpligtet til at ansaette laerlinge.

Entrepriserne er forpligtet til at ansaette leerlinge i fglgende omfang i relation til entrepri-
sens stgrrelse:

e 1 lzerling ved entreprise mellem 3 — 6 mio. kr.
e 2 lzerlinge ved entreprise mellem 6 — 9 mio. kr.
e 3 lzerlinge ved entreprise over 9 mio. kr.

Kan det dokumenteres fra Majoriag (kommunale vejlednings- og introduktionscentre), at
der ikke findes egnede lzerlinge, kan entrepriserne ansaette faerre lzerlinge end ovenfor
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kraevet. Ved lzerlinge forstas leerlinge, praktikanter, kursister og elever, som er under ud-
dannelse fra en byggefagenes brancheskoler i Grgnland.

TIDSPLAN

For entreprisen fastsaettes fglgende tidsfrister.

IGANGSATNINGSTERMIN

Udgravnings- og udspraengningsarbejder kan igangsaettes snarest
MELLEMTERMINER

Asfaltering af veje klar senest senest d. 01.09.2023
AFLEVERINGSTERMIN

Aflevering af samtlige arbejder skal finde sted senest d. 13.10.2023
TIDSPLAN

Arbejder skal planlaegges og gennemfgres saledes at ovennaevnte program og terminer
overholdes, herunder ved hensyntagning til forventede leveringstider for bygherreleveran-
cer.

ooo0ooo
Zndringer og tilfgjelser til AP er anfgrt i nedenstaende afsnit 5 - 14

ooo0ooo

AFTALEGRUNDLAGET (AP AFSNIT A)

Ingen tilfgjelser.

SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING (AP AFSNIT B)

Entreprengrens sikkerhedsstillelse (ad AP95, §6)

Ingen tilfgjelser.

Forsikring (AP95 §8).

Teksten i AP 95 § 8 udgar i sin helhed, og erstattes af fglgende tekst:

Bygherren tegner og betaler skadesforsikring, som er en kombineret all risk entrepri-
se/montageforsikring.

Sikret under entrepriseforsikringens all risk forsikring er bygherre, entreprengrer og even-
tuelle underentreprengrer.

Sikret under entrepriseforsikringens ansvarsdaekning er alene bygherren.
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Uden at entreprengrernes ansvar og forpligtigelser begraenses omfatter entrepriseforsik-
ringens all risk deekning:

- Skade pa entreprisen
- Skade pa bygherrens bestaende bygninger (Max. 5.000.000 kr. pr. skade)
Selvrisikoen pa entrepriseforsikringen all risk daekning er kr. 250.000.

Safremt en skade, som fglge af fejl, forsemmelser eller undladelser, kan henfgres til en en-
treprengr, haefter entreprengren for entrepriseforsikringens all risk daeknings selvrisiko.

Hvis arsagen til skade involverer flere entreprengrer, deles selvrisikoen imellem de involve-
rede entreprengrer forholdsmaessigt, efter entreprisens stgrrelse.

Entrepriseforsikringens all risk daekning, deekker ikke entreprengrmaskiner, - materiel og
lignende (f.eks. stilladser, veerktgj og keretgjer).

Entreprengrens ansvarsforsikring skal holdes i kraft i hele entrepriseperioden. Entrepreng-
ren skal fremvise kopi af police senest 15 arbejdsdage efter bygherrens accept af tilbud.

Entreprengren og eventuelle underentreprengrer skal senest ved kontraktforholdets ind-
gaelse have etableret en saedvanlig ansvarsforsikring, for hvilke der er ansvar efter dansk
rets almindelige regler.

Denne ansvarsforsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med daekningssummer
pa minimum kr. 10 mio. for personskade og kr. 10 mio. for tingskade.

Forinden arbejdet pabegyndes udleverer entreprengren, som dokumentation herfor, certi-
fikat fra pagaeldendes forsikringsselskab.

ENTREPRISENS UDF@RELSE (AP AFSNIT C)

ARBEJDSPLAN OG AFSATNING (AP & 9)

Arbejdsplan (AP § 9 stk. 1)

Entreprisen skal inden 15 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgaelse udarbejde et op-
lzeg til en samlet og detaljeret arbejdsplan for opgaven, der respekterer de i SB afsnit 4 fast-
lagte terminer. | arbejdsplanen skal der tillige indregnes de vejrligsspilddage, der fremgar af
SB pkt. 9.1.1.

Arbejdsplanen skal udarbejdes i en form og med en detaljeringsgrad, der muligger ugentlig
kontrol af arbejdets tidsmaessige stade samt vurdering af hvilke konsekvenser eventuelle
tidsmaessige forskydninger vil have. Den kritiske vej skal vaere tydeligt markeret i arbejds-
planen.

Oplaegget forelaegges til bygherrens og byggeledelsens udtalelse.

Byggeledelsen vil pa baggrund af de modtagne oplysninger udfeerdige en samlet arbejds-
plan, som vil blive forelagt for entreprisen til godkendelse.

Nar arbejdsplanen er fastlagt, kan den kun andres efter samrad med byggeledelsen. Der-
som entreprengren pa noget tidspunkt skegnner, at det ikke vil vaere muligt for ham at
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overholde arbejdsplanen, skal han ufortgvet underrette byggeledelsen herom og til denne
aflevere et oplaeg til en revideret arbejdsplan.

Bygherrens eventuelle accept af en eendret arbejdsplan fritager ikke entreprengren for no-
gen del af hans ansvar for forsinkelsen, heller ikke de forsinkelser, som matte vaere indar-
bejdet i den sendrede plan.

/Z&ndring af de i kontrakten fastsatte tidsfrister og terminer kan kun ske efter kontraktlig af-
tale med bygherren.

Afszetning (AP § 9, stk. 2 og pkt. 9.2.1)

De bestemmende hovedpunkter fremgar af arbejdsgrundlaget (SB pkt. 2.2). Det henhgrer
under Entreprisen, at afsatte og sikre punkterne, saledes at de under hele arbejdsperioden
kan bevares eller rekonstrueres.

ENTREPREN@RENS YDELSE (AP § 10)

Arbejdspladsen og arbejdsforholdene (AP § 10, stk. 2 og pkt. 10.2.1 samt AP bilag 4
pkt. 1.1, 1.2, 1.3 0g 1.4)
a. Arbejdsomradet, adgangsveje og indhegning m.v.

Entreprengr ma i begraenset omfang oplagre materialer langs ledningsgrave
og byggegrube.

| det omfang entrepriserne matte have behov for arbejds- og lagerplads
udenfor dette areal skal entrepriserne ansgge Arealmyndigheden om tilla-
delse til arealanvendelse og respektere de vilkar som Arealmyndigheden
stiller i den forbindelse.

For anlaegsarbejdet pabegyndes skal afsaetnings- og opmalingsarbejdet vae-
re udfgrt, herunder skal oplagsarealernes ydre graenser vaere tydeligt af-
maerkede i terraen. Udenfor det afmaerkede areal ma der ikke forega faerd-
sel, depotlaegning eller andre anlagsaktiviteter, der kan beskadige eksiste-
rende terraen. Hvis terreenet udenfor det naevnte areal alligevel beskadiges,
skal dette straks reetableres, fgr der udfgres andet arbejde.

Entreprisen skal i takt med anlaegsarbejdernes fremdrift udbygge afspaer-
ringer og indhegning af udgravninger og nedtage hegnet i takt med tildeek-
ning af udgravninger.

Under arbejdets udfgrelse skal Entreprisen Igbende vedligeholde afspaer-
ringer og hegn, saledes at dette pa effektiv made afgraenser arbejdspladsen
mod omgivelserne og hindrer uvedkommende adgang til arbejdspladsen.

Nye ledningsgrave ma ikke udgraves fgr der er sat sikkerhedsafskaermning
op.

Entreprisen skal de steder som er markeret pa KA Bilag 2 sikre fast afspaer-
ring af gdende/kgrende trafikanter med trafikvaern eller lignende. Af-
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skaermning med markeringsband, tradhegn og trafikkegler accepteres ik-
ke.

b. Adgang til og fra omradet for andre, herunder andre entrepriser

Under hele entreprisens forlgb, herunder ogsa under udfgrelsen af belaeg-
ningsarbejderne, skal Entreprisen sgrge for at brand- og redningskgrertgjer
samt alle normalt forekommende motorkgretgjer inklusive personbiler, har
fri og uhindret adgang til og fra alle byggepladser, badoplag og virksomhe-
der i omradet.

Arbejdsskure og materialeoplag

Det pahviler entreprengren at ansgge om det ngdvendige areal hos areal-
myndigheden og oprette depot udenfor omradet, hvor der er et behov.

c. Elforsyning

Det pahviler den enkelte entreprengr for egen regning at etablere og drive
elforsyningen af sine faciliteter inkl. betaling af forbruget. Nukissiorfiit skal
godkende installationen skriftligt inden idriftszettelse.

d. Vandforsyning

Entreprisen ma paregne at vandforsyningen sker ved tilkgrt vand. Entrepri-
sen ma selv og for egen regning etablere og drive vandforsyningen af sine
faciliteter inkl. betaling af forbruget.

e. Arbejdsmiljg

Arbejdet tilretteleegges og gennemfgres saledes at relevante love og be-
kendtggrelser om arbejdsmiljg pa bygge- og anleegsarbejder overholdes.

For at bygherren kan afggre om byggepladsen skal anmeldes til Arbejdstil-
synet samt vurdere hvilke foranstaltninger der skal traeffes til fremme af
sikkerhed og sundhed i faellesomrader skal entrepriserne senest 10 ar-
bejdsdage fgr noget arbejde pabegyndes i anlaeegsomradet til byggeledelsen
aflevere en oversigt over den forventede bemanding af opgaven. Beman-
dingsoversigten skal detaljeres pa manedsniveau.

Safremt to eller flere arbejdsgivere samtidigt pa samme byggeplads beskaef-
tiger flere end 10 personer vil arbejdet med fremme af sikkerhed og sund-
hed i fellesomrader blive organiseret iht. ”Plan for sikkerhed og Sundhed”
(PSS). Paradigma for PSS er vedlagt som Bilag 1 til SB.

| sa fald vil PSS efter aftaleindgaelse blive faerdiggjort af bygherren baseret
pa modtagne oplysninger. Entrepriserne skal give bygherren detaljerede
oplysninger, som angivet i paradigmet for PSS. Alle ngdvendige oplysninger
skal veere bygherren i haende senest 2 uger f@r entrepriserne igangsaetter
arbejder pa pladsen. Efter arbejdets pabegyndelse skal entrepriserne med-
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dele bygherren, safremt der sker aendringer og tilfgjelser i forhold til givne
oplysninger.

Beskyttelsesforanstaltninger og vinterarbejde (AP § 10, stk. 2 og pkt. 10.2.1 samt AP
bilag 4, pkt. 2)
a. Udgiftsfordeling (AP bilag 4, pkt. 2.3)

Bygherre betaler ikke foranstaltninger ved vinterarbejde, herunder sneryd-
ning, i perioden 1. oktober til 1. maj.

Entreprisernes eventuelle udgifter til vinterarbejde daekkes kun under for-
udszetning af at entrepriserne og tilsynet er enige om ngdvendigheden af
de omhandlede foranstaltninger og at ngdvendigheden ikke er en fglge af
forsinkelse, som kan leegges entrepriserne til last.

Eventuelle tilleegsydelser (AP § 10 stk. 2 og pkt. 10.2.1 samt AP bilag 5)
Ydelser beskrevet i AP bilag 5, herunder evt. ngdvendig vandlaensning og Igsning af frossen
jord, skal veere indeholdt i Entreprisens faste tilbudspris for og afregnes herunder.

PROJEKTGENNEMGANG, DOKUMENTATION OG PR@VER (AP § 11)

Projektgennemgang (AP § 11, stk. 1)
Entreprisen skal senest 10 arbejdsdage efter indgaelse af entreprisekontrakt deltage i en
projektgennemgang med bygherrens byggeledelse og tilsyn.

Kvalitetssikring (AP § 11, stk. 1)

Entrepriserne skal kvalitetssikre sine arbejder iht. eget kvalitetsstyringssystem og som mi-
nimum leve op til de krav som iht. til SA’en og SB bilag 3 stilles til art, omfang og dokumen-
tation af kvalitetssikring for entreprisen.

Entrepriserne skal i god tid inden pabegyndelsen af delopgaverne udarbejde en kontrolplan
og de tilhgrende kontrolskemaer.

Intet arbejde ma igangsaettes, f@r kontrolplanen og kontrolskemaerne har vaeret forelagt
tilsynet.

Intet arbejde er afsluttet og kan honoreres fuldt ud, fgr den specificerede kontrol er gen-
nemfgrt og dokumentationen er attesteret af entrepriserne.

ZNDRINGER | ARBEJDET (AP § 14)

Afregning af eendringer som regningsarbejde (AP § 14, stk.4)
| tilfelde, der ikke er omfattet af AP § 14, stk.3, og safremt aftale om fast pris for et aen-
dringsarbejde ikke er truffet inden arbejdet pabegyndes, afregnes som fglger:

a. Arbejdsydelser

For de effektive arbejdstimer, der medgar til arbejdets udfgrelse, og som
prasteres af de af entrepriserne ansatte arbejdere og medarbejdende for-
mand, afregnes entrepriserne med faste timerater. De faste timerater er
de i henhold til fordelingsliste "E" fastsatte timerater.
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Timerater iht. liste “E” deekker entreprisernes fulde betaling for de respek-
tive arbejdsydelser og entrepriserne skal for egen regning afholde de der-
med forbundne Ignudgifter samt palgbne udgifter til Ign under evt. rejser,
sygdom, vejrligsstandsning, selvforskyldt ventetid etc., endvidere palgbne
udgifter til almindeligt vaerktgj og personligt arbejdsudstyr, arbejdsledelse,
herunder fastlgnnede formaend, forsikring og sociale ydelser samt gvrige
administrationsudgifter. Enhedsprisen dakker endvidere udgifter i forbin-
delse med evt. rejser, indkvartering og forplejning.

b. Andre ydelser

Der godtggres den af entrepriserne afholdte udgift med tillaeg af et salzer
som fglger:

Byggematerialer og forbrugsgods: 10 % tilleeg
Materialeleje, div. udlaeg, underentrepriser: 5 % tilleeg

c. Opggrelse af ®@ndringsarbejder

Under udfgrelsen af arbejdet skal entrepriserne daglig udfaerdige og afleve-
re dagrapport med angivelse af forbrug af mandskab, materialer, materiel
mm. Mandskabstimerne skal vaere navngivne og fagbestemte.

d. Overslag for @ndringsarbejderne

Entrepriserne skal pa bygherrens anmodning udarbejde et overslag over
udgifterne til @ndringsarbejderne fgr disse iveerkszettes.

BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSER (AP AFS. D)

BETALING (AP § 22)

Aconto betaling (AP § 22, stk. 1)
Betalingsfristen andres fra 15 til 20 arbejdsdage fra modtagelse af betalingsanmodningen.

Nukissiorfiit formularen ”Begaering om udbetaling af handvaerkerudgifter” skal anvendes
ved alle & conto begeeringer inkl. slutopggrelse.

Denne skal veere godkendt og underskrevet af byggeledelsen inden fremsendelse af a conto
begaeringer til Tusass.

Fakturaer samt overstaende skal fremsendes til nedenstaende adresse, hvis ikke andet er
aftalt.

Tusass

Postboks 1002

3900 Nuuk

Alle sider og bilag skal pafgres:

Projekttitel:
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Kontrakt 10 nr.:
Til § 22 stk. 1 tilfgjes der fglgende bestemmelse:

”Den f@rste a conto begeering vil ikke blive imgdekommet fgr kontrolplanen og tilhgrende
kontrolskemaer er udarbejdet og godkendt af byggeledelsen.

Der vil blive foretaget tilbagehold pa 10 % af manedlige 4 contobegaeringer, hvis kontrol-
plan og kontrolskemaer ikke er ajourfgrt ved byggeledelsens modtagelse af begaeringerne.”

TIDSFRISTFORLAENGELSE OG FORSINKELSE (AP AFS. E)

ENTREPREN@RENS RET TIL TIDSFRISTFORLENGELSE (AP § 24)

Udendgrsarbejde (AP §24, stk. 1 og AP pkt. 24.1.3)
AP95 § 24 suppleres med fglgende bestemmelse:

Tidsfristforleengende vejrligsspilddage forekommer i det omfang antallet af registrerede
dage, hvor vejrliget forhindrer udfgrelsen af udendgrsarbejder, overstiger det nedenfor an-
fgrte antal dage i den pageldende periode, for hvilke galder, at disse skal vaere indregnet i
entreprisernes arbejdsplan jfr. AP95 § 9, stk. 1.

Maned | Aug | Sep | Okt

Dage 2 3 3

Ikke benyttede spilddage i perioder med tidskritiske udendgrsarbejder fratraekkes ved op-
gorelsen af tidsfristforleengelse.

Udfgrelse af vinterarbejder (rydning af sne og is samt fjernelse af isdannelser pa vand) i pe-
rioden 01. oktober til 01. maj giver ikke ret til tidsfristforlaengelse.

Hvis der sker forleengelse af tidsfrister efter ovenstaende bestemmelse, saledes at arbejder,
der er planlagt udfgrt inden vinterperioden bliver forsinkede og ma udfgres senere, skal
disse arbejder faerdigggres hurtigst muligt og kan ikke forlanges udsat til aret efter.

ENTREPREN@RENS HAFTELSE VED FORSINKELSE (AP § 25)

Dagbgder (AP § 25 stk. 2)
Entrepriserne ifalder bod for forsinkelse, som fglger:

Mellemtermin: Overskridelse af den i SB punkt 4.2 naevnte mellemtermin medfgrer dagbg-
der pa kr. 2000 pr. arbejdsdag.

Afleveringstermin: Overskridelse af den i SB punkt 4.3 naevnte termin for aflevering medfg-
rer dagbgder pa kr. 3000 pr. arbejdsdag.

BYGHERRENS RET TIL TIDSFRISTFORLAENGELSE (AP § 26)

Ingen tilfgjelser.
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9.4

10.

11.

12.

13.

14.

Nuuk, 2 stk. teknikhuse

Seerlige betingelser
30.06.2023

BYGHERRENS HAFTELSE VED FORSINKELSE (AP § 27)

Ingen tilfgjelser.

ARBEJDETS AFLEVERING (AP AFSNIT F)
Ingen tilfgjelser.

MANGLER VED ARBEJDET (AP AFSNIT G)
Ingen tilfgjelser.

1- OG 5-ARS EFTERSYN (AP AFSNIT H)

For terraenarbejder udgar 5-arseftersyn.

SZARLIGT OM OPHAVELSE (AP AFSNIT I)

Ingen tilfgjelser.

TVISTER (AP AFSNIT J)

Ingen tilfgjelser.

Side 11



